

## CRONOGRAMA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL: ETAPA INTERMEDIA

Comuna: YUMBEL

COMPONENTE/LÍNEA ESTRATÉGICA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN LOGRO ESPERADO	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
<b>1- CONVENIO SCAM FASE II</b>													
	Firma convenio	X											
<b>2- CRONOGRAMA DE ACCION</b>													
		DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
2.1- Elaboración cronograma.	Revisión, observaciones y					X	X						
2.2 - Envío a SEREMI para revisión y visto bueno	Aprobación de cronograma por parte de SEREMI						X						
2.3- Difusión funcionarios CAM	Acta de reunión CAM							X					
2.4- Difusión a comunidad CAC	Acta de reunión CAC							X					
2.5- Reporte Concejo Municipal	Acta de reunión Concejo Municipal										X		
<b>3- FUNCIONAMIENTO CAM</b>													
		DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
3.1- Realización de reuniones	Compromisos de ejecución respecto a componentes o líneas estratégicas.							X		X	X	X	X
	Acta y lista de asistencia de reuniones.							X		X	X	X	X
<b>4- FUNCIONAMIENTO CAC</b>													
		DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
4.1- Realización de reuniones	Compromiso en participación de actividades fase intermedia.						X	X		X	X		X
	Acta y lista de asistencia a reuniones.						X	X		X	X		X
4.2- Entrega reporte final	Informe final de trabajo de CAC, elaborado por sus integrantes.												X
<b>5- ESTRATEGIA AMBIENTAL COMUNAL</b>													
		DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
5.1- Difusión masiva	Respaldo material de difusión						X	X	X				
5.2- Difusión web	Material disponible y actualizado en página Web.						X	X	X	X	X	X	X
<b>6- LINEAS ESTRATÉGICAS</b>													
		DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
6.1- Reporte de avances	Reporte de avance (Firma alcalde y CAC) a SEREMI de Medio Ambiente.									X			
6.2- Informe final de líneas estratégicas	Informe final de ejecución de líneas estratégicas con medios de verificación.												X
6.3- Difusión de resultados finales	Difusión CAC y CAM con actas correspondientes y página web.												X
<b>7- ORDENANZA AMBIENTAL</b>													
		DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
7.1- Elaboración Ordenanza Ambiental	Redacción borrador							X	X	X	X		
7.2- Participación Ciudadana	Plan de participación ciudadana									X	X		
	Actas de reuniones, talleres de difusión y otros										X		



